



ULITA

Volnočasový Areál Sídliska Kopčany


...príbeh nášho projektu

VZAS
volnocasovy areal sidliska

*Takto miesto vyzeralo na jeseň 2010, keď sa celý projekt začal.
Dlh sme zvažovali, či sa do stavby ihriska pustiť a po rozhodnutí
začali zháňať prvé financie...*




S podporou nadácie Ekopolis sme sa pustili do plánovania. Deti a mladých ľudí sme už predtým vyzvali, aby dokreslili do fotiek svoje nápady. Na plánovacom stretnutí s architektkou Zuzanou sa zúčastnili 2 zástupcovia/zástupkyne každej vekovej skupiny. Výstupom bol nielen spoločný nákres, ale aj návrh materiálov a postup krokov, ktoré treba urobiť.



*Takto vyzeral Zuzanin
návrh, v ktorom spojila
všetky nápady.*


VOĽNOČASOVÝ AREÁL
SÍDLISKA - M:1:250



*Od jesene 2010 do leta
2011 nasledovalo
vyjednávanie s
bratislavským
Magistrátom o
odstránení skládky a
náletovej zelene a
niekoľkomesačný
schvaľovací proces k
symbolickému nájmu
plochy na ihrisko.*



*Takto vyzerá
upravený návrh –
zmeny sme museli
urobiť kvôli výhradám
ZSE (vlastník
susediacej
trafostanice). A tiež
sme sa rozhodli
stavbu kvôli finančnej
náročnosti
zjednodušiť.*



Na ploche počas nasledujúceho roka prebehlo niekoľko upratovaní so zapojením detí a mladých ľudí. Náklady na odvoz odpadu sme mohli hradit vďaka grantom z Nadačného fondu Tesco v Nadácii Pontis a O2 Think Big v Nadácii Ekopolis.



V lete 2011 sme spoločne s mladými ľuďmi zo sídliska zorganizovali veľkú komunitnú akciu – susedskú grilovačku s účasťou cca 90 ľudí. Materiál a občerstvenie na akciu sme mohli zabezpečiť vďaka podpore Young4Ba a Think Big. Na akcii sme projekt VČAS predstavili obyvateľom sídliska.





Nasledovala ďalšia séria upratovaní, niektoré pod hrozbou priestupkového konania na miestnom úrade, keďže plochu na ihrisko má Ulita v prenájme a zodpovedá za ňu. Mrzí nás, že odpad sa na ploche neustále hromadí napriek našim výzvam obyvateľom sídliska. Zároveň nás teší, že deti a mladí ľudia sa na jeho odstraňovaní s nasadením podieľajú.

Začiatkom roka 2012 sa nám podarilo získať územné rozhodnutie k projektu VČAS. Na jeho základe sme mohli začať s výrubom náletovej zelene na ploche pre ihrisko. Museli sme ale najskôr zohnať ornitologický posudok a namiesto nej sme museli zasadíť na sídlisku 10 nových stromov (čo nám finančne umožnil opäť program Think Big). Veľkou pomocou bolo, že sa do akcií počas apríla a mája zapojilo množstvo dobrovoľníkov zo sídliska Kopčany aj mimo neho.



Do konca júna 2012 sme ďalej písali žiadosti, dokladali súhlasy rôznych úradov a prerábali technickú časť projektu. Toto by nebolo možné, keby sa na projekte bez nároku na odmenu nepodieľali architektka a stavebná projektantka, ktoré nám boli veľkou oporou. V lete 2012 sa podarilo konečne získať povolenie na stavbu. Už počas tohto procesu sme sa snažili zohnať prostriedky na financovanie stavby a hľadali vhodnú stavebnú firmu.



V blízkosti budúceho ihriska sme umiestnili 3 nové odpadkové koše.

Na konci leta a na jeseň 2012 prebiehali jednania so stavebnými firmami o cenových ponukách na stavbu ihriska. Nakoniec sme vybrali bratislavskú firmu Top Trend a po dohadovaní zmluvných podmienok v novembri podpísali Zmluvu o dielo. Po takmer dvojročnej „papierovej vojne“ to pre nás bola veľká udalosť.




Koncom novembra sa tak na sídlisku Kopčany začalo konečne ihrisko stavať. Mali sme kopeč obáv, lebo nám stále chýbali financie, ale veľmi sme potrebovali vidieť hmatateľný výsledok nášho snaženia. Prvú platbu za stavebné práce sme mohli zaplatiť vďaka dotácií Rady vlády pre prevenciu kriminality a prostriedkom vyzbieraných prostredníctvom darov a 2% z dane. S dohľadom nad stavbou nám opäť pomáhali a problémové situácie konzultovali profesionáli, ktorí tak robili bez nároku na odmenu.



V zime a na jar sa stavebné práce museli zastaviť na niekoľko mesiacov kvôli mínusovým teplotám. V máji 2012 by sme prvú fázu projektu (asfaltovú plochu) radi dokončili a skolaudovali, aby sa dala začať využívať na športovanie.

Toto je naša vízia...



Náklady na stavbu športového ihriska

Celkový rozpočet: **19.000 €**

Prvá fáza: **14.500 €**

(zriadenie staveniska, základy a asfaltová plocha)

Finančná podpora stavebných prác v roku 2012/2013

3.500 € Rada vlády pre prevenciu kriminality/ Obvodný úrad BA

2.500 € 2% z dane 2012

200 € Dary od individuálnych darcov 2012

300 € Časť dotácie na rok 2012 od mestskej časti BA - Petržalka

4.000 € Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá/ Nadácia Pontis

1.500 € Program O2 Think Big/ Nadácia Ekopolis

500 € Dar od firmy BRAIN:IT

2000 € Chýbajúca suma na ukončenie prvej fázy k máju 2013